

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ МР «АХТЫНСКИЙ РАЙОН»

ПРИКАЗ

№ 60

от «5» февраля 2021 г.

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по реализации проекта по оказанию адресной методической помощи в общеобразовательных организациях с низкими образовательными результатами «500+» в 2021 году

Во исполнение приказа Министерства образования и науки Республики Дагестан № 05-02-140/21 от 30.03.21г. и в целях реализации на территории Ахтынского района мероприятий, предусмотренных федеральным проектом адресной методической помощи общеобразовательным организациям с низкими образовательными результатами обучающихся «500+» в 2021 году,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») по реализации проекта по оказанию адресной методической помощи в общеобразовательных организациях с низкими образовательными результатами «500+» в 2021 году (далее — План).
2. Муниципальному координатору проекта «500+» (Муталибовой З.А.) обеспечить организационно-методическое и информационное сопровождение мероприятий Плана.
3. Руководителям образовательных организаций, охваченных проектом «500+» организовать работу по реализации Плана.
4. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Управления образования.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

НАЧАЛЬНИК



А.А. ГАДЖИЕВ

План мероприятий («дорожной карты») по реализации проекта по оказанию адресной методической помощи в общеобразовательных организациях с низкими образовательными результатами «500+» в 2021 году в МР «Ахтынский район»

№. п/п	Описание действий	Дата реализации	Исполнитель	Муниципальный показатель реализации
1	Получение данных об отобранных школах-участниках проекта «500+»	1 квартал 2021 года	Управление образования	Утвержден список участников
2.	Назначение муниципального координатора проекта	1 квартал 2021 года	Управление образования	Утвержден муниципальный координатор проекта
3.	Определение кандидатур кураторов школ ШНОР на основе анкетирования, проводимого ФИС ОКО	1 квартал 2021 года	Рособрнадзор ФИС ОКО, муниципальный координатор	Утвержден список кураторов школ ШНОР
5.	Анкетирование участников образовательного процесса из школ — участник проекта «500+» с целью формирования рискованного профиля (РПШ)	1 квартал 2021 года	ФИС ОКО Региональный координатор Муниципальный координатор	Сформирован рискованый профиль школ — участник проекта «500+»
6.	Участие в установочных семинарах муниципального координатора, школ — участниц проекта «500+» (155 ШНОР), кураторов школ	1 квартал 2021 года	Муниципальный координатор	100% участие в семинаре
7.	Разработка муниципальной «дорожной карты» по реализации проекта «500+» в муниципалитете	апрель	Муниципальный координатор	Муниципальная «дорожная карта» по реализации проекта

8.	Организация участия муниципального Координатора, кураторов ШНОР в еженедельных вебинарах, проводимых ФИС ОКО	март-апрель	Муниципальный координатор	100% участие в вебинаре
9.	Первичное посещение школ — участниц проекта «500+»	март	Кураторы ШНОР	Справки, составленные кураторами ШНОР
11.	Работа с рисковым профилем школ в информационной системе Мониторинга электронных дорожных карт	март-апрель	Кураторы школ ШНОР, муниципальный координатор	Подготовлены и размещены документы в ИС МЭДК
12.	Проведение диагностики управленческих компетенций директоров ШНОР	апрель	Муниципальный координатор	Аналитический отчет
15.	Создание в муниципалитете Консультационных центров, в состав которых будут входить сильные педагоги	Май-июнь	Муниципальный координатор	Консультационные центры в муниципалитетах

19.	Мониторинг позитивных изменений в школах — участницах проекта «500+» (первый этап)	май	Муниципальный координатор , кураторы ШНОР	Размещены данные для первичного мониторинга позитивных изменений в ИС МЭДК
20.	Первый этап мониторинга реализации муниципальной «дорожной карты»	июнь	Муниципальный координатор	Справка по результатам мониторинга
23.	Проведение мониторинга решения проблем с обеспеченностью ресурсами и кадрами школ — участниц проекта «500+»	август	Муниципальный координатор	Оценка качества результативности предпринимаемых мер на основании экспертной оценки

24.	Второй этап мониторинга реализации муниципальной «дорожной карты»	сентябрь	Муниципальный координатор	Справка по результатам мониторинга
25.	Мониторинг позитивных изменений в школах — участницах проекта «500+» (второй этап)	ноябрь	Муниципальный координатор, кураторы ШНОР	Размещены данные для первичного мониторинга позитивных изменений в ИС МЭДК
27.	Подведение итогов проекта «500+»	декабрь	Муниципальный координатор	Отчет, план на 2022 год