



УТВЕРЖДАЮ
Временно исполняющая обязанности
заместителя Председателя
Правительства Республики Дагестан –
министра образования и науки
Республики Дагестан
У. Омарова
« 2 » ноября 2018 года

ПРОТОКОЛ

совещания у временно исполняющей обязанности заместителя
Председателя Правительства Республики Дагестан – министра
образования и науки Республики Дагестан У.А. Омаровой по вопросу о
ходе реализации в 2018 году на территории Республики Дагестан
проектов инициатив муниципальных образований Республики
Дагестан направленных на повышение качества условий
предоставления образовательных услуг в общеобразовательных
организациях (проект «100 школ»)

31 октября 2018 года

№ 11/9-08/42

Присутствовали: (список прилагается)

Повестка дня:

О ходе реализации в 2018 году на территории Республики Дагестан проектов инициатив муниципальных образований Республики Дагестан направленных на повышение качества условий предоставления образовательных услуг в общеобразовательных организациях (проект «100 школ»).

Выступили: Омарова У.А., Абдурахманов А.М., Горюнов С.Б., Мансуров Т.М, Абдулжалилова Г.Г., Пашук И.П.

По итогам обсуждения решили:

1. Министерству экономики и территориального развития РД:
сформировать план-график реализации проекта «100 школ» по каждому объекту в разрезе муниципальных образований с указанием сроков реализации каждого этапа до конца текущего года и представить в срок – до 6 ноября 2018 г.;
обеспечить постоянный контроль за ходом реализации проекта и представлять информацию, в том числе с указанием муниципальных

образований, отстающих в реализации проекта по графику, до 6 ноября 2018 г. (далее еженедельно) для обсуждения на еженедельных совещаниях.

2. Министерству информатизации, связи и массовых коммуникаций РД на постоянной основе освещать в СМИ проводимые работы в рамках реализации проекта «100 школ», информировать о проводимой работе;

3. Рекомендовать администрации городского округа с внутригородским делением «город Махачкала»:

принять срочные меры по реализации проекта в муниципальных общеобразовательных организациях города, в том числе по приведению школьных туалетов в нормативное состояние, обеспечению температурного режима;

в рамках проведения работ по проекту «100 школ» принять срочные меры по приведению туалетов в МБОУ «СОШ № 21» в нормативное состояние, обеспечению температурного режима в них;

обеспечить общественный контроль со стороны депутатов городского собрания, общественных организаций за ходом реализации проекта «100 школ».

4. Рекомендовать главам муниципальных районов и городских округов:

в соответствии с разработанной Министерством экономики и территориального развития РД типовой формой срочно представить «дорожную карту» за подписью главы муниципального образования в Министерство экономики и территориального развития РД;

обеспечить реализацию проекта «100 школ» согласно плану-графику по каждому объекту в разрезе муниципальных образований, разработанному Министерством экономики и территориального развития РД;

в соответствии с поручением Главы РД В.А. Васильева обеспечить организацию мероприятий по приведению школьных туалетов в нормативное состояние, в том числе обеспечению температурного режима, в рамках проведения работ по проекту «100 школ».

5. Рекомендовать главам муниципальных районов и городских округов, отстающим в реализации проекта, принять личное участие и обеспечить участие начальника управления образованием на еженедельном совещании и доложить о причинах отставания в реализации проекта.

Протокол вел



О. Багишов